

【資料5】

古賀市こども計画策定スケジュール（案）

	令和5年度				令和6年度												
	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
1.作業方針の検討			■	■	■												
2.既存資料調査			■	■	■												
3.現状の課題、分析、前計画の反省等			■	■	■												
(1)既存資料調査			■	■	■												
4.各主体の意識・行動等の把握																	
(1)子ども・子育て支援事業計画に関するアンケート調査(未就学児+保護者)				■	■	■	■										
(2)子どもの生活に関するアンケート調査(小・中学生+保護者)				■	■	■	■										
(3)子ども・若者の意識に関するアンケート調査(16～39歳)				■	■	■	■										
5.こども計画ワークショップ						●											
6.こども関連施策・事業等調査			■	■	■												
7.調査結果のとりまとめと課題の整理							■	■									
8.計画骨子の作成									■	■							
9.計画書素案の作成										■	■	■	■				
10.パブリックコメントの実施													■	■			
11.計画書等の作成																	
(1)計画書の作成															■	■	
(2)概要版の作成															■	■	
12.各種会議の開催																	
(1)庁内会議					●			●			●			●			●
(2)子ども・子育て会議					①			②			③			④			⑤