

「古賀市 海津木苑」周辺整備計画(案)【2024(令和6)～2027(令和9)年度】

資料8

項目	年度	2024(R6)												2025(R7)												2026(令和8)												2027(R9)											
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
① 仮事務所 ② 旧処理棟	解体工事 監理等委託	入札																																															
	解体工事			公告		入札																																											
	財産処分報告書 (解体工事前に提出)							■議会議決																																									
経済産業省九州経済産業局(産業部 建設課)/福岡県廃棄物対策課																																																	
③ 駐車場整備	駐車場整備工事 設計委託							→予算要求				入札																																					
	駐車場整備工事 監理委託													→予算要求				入札																															
	駐車場整備工事															→予算要求				入札																													
④ 周辺整備	周辺整備工事 設計委託							→予算要求				入札																																					
	周辺整備工事 監理委託													→予算要求				入札																															
	周辺整備工事															→予算要求				入札																													

資料8