
令和6年11月18日　修正

1．一般ゾーンの工事は、休日および夜間工事とする。

2．一般ゾーンの令和8年11月中旬～12月末までは、仮設暖房が必要。

3．冷暖房が全て停止時期は、令和7年10月～12月となる。令和7年12月は仮設暖房が必要。

４．※印の令和7年10月～12月の間は、一般ゾーンの廊下天井内配管工事が必要。（夜間・休日工事）
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サンコスモ古賀空調改修工事　概略工事工程表（工期２年間）※令和７年７月着工

7　　月 8　　月 9　月 10　　月 11　　月

年

月

年

設計期間

6　　月 7　　月 8　　月

第４週 第１週 第２週 第３週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週

9月

第１週 第２週 第３週 第４週 第１週

12　　月 1　　月 2　　月 3　　月 4　　月 5　　月

第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週第２週 第３週 第４週

工事準備（現状確認等）

第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週第４週

9　　月 10　　月 11　　月 12　　月

第１週 第２週 第３週 第４週 第１週

3　　月 4　月 5　　月 6　　月 7　　月 8　　月10　　月 11　　月 12　　月 1　　月 2　　月

第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第２週 第３週 第４週 第１週第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週第４週 第１週

2階　廊下・居室（夜間・休日工事）

3階　展望室（休業）

1　　月 2　　月 3　　月 4　　月 2　　月 3　　月

第１週 第２週 第３週 第４週

5　　月 6　　月 7　　月 8　　月 9　　月 10　　月

第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週

11　　月

第１週 第２週 第３週 第４週

12　　月 1　　月

第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週 第３週 第４週 第１週 第２週第３週 第４週 第３週 第４週第１週 第２週 第３週 第４週 第１週 第２週第３週 第４週 第１週 第２週 第３週 第４週第１週 第２週

令　和　7　年 令　和　8　年

令　和　8　年 令　和　9　年

※1・2階廊下　冷温水管幹線改修（夜間・休日工事）

機械室　空調機器撤去・搬入・据付等

仮設暖房（1ヶ月）

　株式会社　綜企画設計


